

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

ANEXO - PROGRAMA DE DESARROLLOS DE TRABAJO -PLAN DE OBRAS-					
Nº	CAPITULO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1	TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES				
2	ALBAÑILERÍA				
3	REVESTIMIENTOS, ESCAYOLAS Y FALSOS TECHOS				
4	SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS				
5	CARPINTERÍAS, CERRAJERÍAS Y VIDRIOS				
6	FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS				
7	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
8	ILUMINACIÓN				
9	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN				
10	INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN				
11	INSTALACIÓN PCI y VARIOS				
12	PINTURAS Y TRATAMIENTOS				
13	CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO				
SYS	SEGURIDAD Y SALUD				
GR	GESTIÓN DE RESIDUOS				