PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. TIEMPO DE EJECUCION: 4 MESES

ANEXO - PROGRAMA DE DESARROLLOS DE TRABAJO -PLAN DE OBRAS-

N° |CAPITULO MES1 | MES2 | MES3 | MES4

1 |TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES | | |

2 |ALBANILERIA | |

3 |REVESTIMIENTOS, ESCAYOLAS Y FALSOS TECHOS

4 |SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS

5 |CARPINTERIAS, CERRAJERIAS Y VIDRIOS

6  |[FONTANERIA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS

7 |INSTALACION ELECTRICA

8 [ILUMINACION

9 [INSTALACION DE CLIMATIZACION

10 [INSTALACION DE VENTILACION

11 |INSTALACION PCI y VARIOS

12 |PINTURAS Y TRATAMIENTOS

13 |CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO

SYS (SEGURIDAD Y SALUD

@R |GESTION DE RESIDUOS
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